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Úvod 
Tématem této bakalářské práce je „Projekt a jeho plán“. Správné naplánování a jasná 
definice projektu je klíčovým faktorem pro každý úspěšný projekt.  
V teoretické části vycházím z odborné literatury jak české, tak i zahraniční. Nejprve jsou 
v ní vysvětleny základní pojmy projektového managementu a pojmů, které jsou 
s projektovým managementem spojeny. V následujících částech teorie jsou definovány 
jednotlivé plány projektu, logický rámec projektu a nakonec řízení projektových rizik. 
V praktické části této práce jsem vycházela z části teoretické. Jejím cílem je zpracování 
plánu projektu pro rekonstrukci místní komunikace v obci Chotěšov, kdy účelem projektu 
je zlepšení podmínek pro občany, kteří v ulici žijí. Hlavními výstupy této bakalářské 
práce je představení projektu, jeho definování a dílčí cíle, kterými jsou logický rámec pro 
daný projekt, plán rozsahu projektu, plán nákladů, řízení rizik. 
K vypracování práce byly využity informace od obce Chotěšov a pro zpracování byl 
použit software MS Project 2016, který usnadňuje práci s plánováním projektů.  
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1 Základní terminologie projektového managementu 
1.1 Projektové řízení 
Projektové řízení je využití teoretických znalostí, získaných dovedností, nástrojů 
a technik a přístupu k návrhu a následné realizaci procesu změn projektu tak, aby veškeré 
projektové činnosti vedly ke splnění požadavků investora (zákazníka). 
Projektový management je činnost, která v sobě skrývá mnoho procesů: 
▪ zahájení – definování cíle i účelu projektu a zahájení aktivit 
▪ plánování – je naplánování, jak budou jednotlivé požadavky a dílčí cíle projektu 
probíhat 
▪ vykonání – realizace dílčích výstupů projektu podle plánu 
▪ sledování – monitoring projektu – jedná se o průběžnou kontrolu postupu 
na projektových pracích, aby byly včas podchyceny případné odchylky od plánu, 
které následně bude možné včas korigovat 
▪ ukončení – zhodnocení, zda výsledek odpovídá původním požadavkům a cílům, zda 
odpovídá specifikacím zadání. Uzavření všech nedokončených prací jako je 
dokumentace (ta obsahuje i vyhodnocení průběhu projektu). 
(Svozilová 2011) 
1.2 Definice projektu 
Slovo projekt má v českém jazyce více odlišných významů, které nejsou vždy spojeny 
s projektovým managementem. Za příklad můžeme vzít zaměstnání projektant v oboru 
stavebnictví, které zpravidla nemá s řízením projektu nic společného. Termín projekt 
(project) není chápan jednotně, přesto má vždy podobný smysl. Ať už je konkrétní 
definice různá, základem každého výkladu je změna dosavadního stavu na stav jiný. 
(Doležal a kol. 2016) 
Jedním z možností definice projektu je logická rámcová matice projektu. Ten nám vytváří 
základní a velmi přehledný pohled na celý projekt. Pro jasnou představu, jak budou 
veškeré výstupy projektu realizovány, musí mít aktivity, výstupy i cíle mezi sebou logická 
propojení. Pro stanovení cílů projektu je logický rámec dobrá pomůcka. Následně se dá 
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logický rámec projektu používat i ke kontrole postupů a splnění dílčích cílů projektu. 
A to z hlediska dodržování harmonogramu i využívání zdrojů projektu. 
Logický rámce jako takový tvoří tabulka s pevně daným schématem: 
V prvním sloupci logického rámce je vyznačen popis účelu, hlavního cíle projektu a jeho 
dílčích výstupů. Poté následuje výčet jednotlivých aktivit – jedná se o identifikaci 
základních (zásadních) aktivit projektu. 
Logiku rámce představují existující logické vazby na vertikální i horizontální úrovni. 
Na vertikální úrovni se logický rámec čte od spodní části nahoru a jde zde o to, že pokud 
budou zásadní činnosti splněny, dostaneme jako výsledek konkrétní dílčí výstupy, 
s jejichž pomocí bude dosaženo cíle a tím naplníme účel celého projektu. Na úrovni 
horizontální čteme logický rámec po diagonálách („cikcak“) a vyjadřuje, že jsou-li 
splněny předpoklady popsané na následujícím řádku – jejich splnění prokazujeme 
prostřednictvím objektivně ověřitelných ukazatelů, tak při platnosti předpokladů 
a za ošetření možných rizik dosáhneme o úroveň výš. (Špicar 2015) 
Obr. č. 1: Postup čtení logického rámce 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle (Špicar 2015) 
Někdy součástí logického rámce je i to, co už s předmětem projektu přímo nesouvisí. 
Děje se tak pro to, aby se lépe a jasně definovaly hranice a rozsah projektu. Zabráníme 
tím následným neshodám a případnému napadení projektu ze strany zákazníka. 
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Ideální nebo univerzální verze logického rámce neexistuje. Jednak proto, že každý projekt 
je unikátní a také pro rozdílný způsob přemýšlení různých lidí. Takže i kdyby logický 
rámec nezávisle na sobě zpracovávaly dva stejně dobré týmy, výsledkem by byly dvě 
odlišné tabulky, které by ale stejně dobře plnily svůj úkol. Základem ale je, že 
se zpracování budou účastnit všechny zainteresované strany, aby se pohled všech stran 
na daný projekt sladil. (Špicar 2015) 
Pro účely projektového managementu definujeme projekt jako úsilí, které je vynaloženo 
po krátkou dobu, za kterou je třeba vynaložit určité množství znalostí, technologických 
postupů a metod. (Svozilová 2011) 
Obr. č. 2: Projekt jako proces změny ze stavu počátečního na stav cílový 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle (Doležal a kol. 2016) 
Z tvrzení, že se jedná o krátkodobou činnost, vyplývá, že je projekt jasně časově 
omezen – má časový rámec. To znamená, že má konkrétně vyjádřený start i konec. Čas 
jako takový je jedním z klíčových parametrů každého projektu. Od množství času, který 
je na projektu stráven, se odvíjí další hlavní parametr – rozpočet. Čím déle bude projekt 
trvat, tím větší budou celkové náklady na jeho realizaci. A zároveň je třeba dodržet časový 
rámec projektu. Proto je třeba čas důkladně sledovat a věnovat mu dostatečnou pozornost 
vzhledem k jeho významu na celém projektu. (Doležal a kol. 2016) 
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Konkrétně definujeme časový rámec projektu formou: 
▪ termínů (dat) zahájení a ukončení daného projektu 
▪ termínů pro zahájení a dosažení stavu naplnění jednotlivých cílů projektu 
▪ termín pro zahájení a případné zhodnocení a konstatování, že vymezených cílů 
projektu nelze dosáhnout z důvodu změny podmínek nebo potřeb pro realizaci 
projektu 
Už zmíněná dočasnost společně s unikátností jsou hlavními důvody, proč je každý projekt 
jedinečný a nelze ho nikdy úplně zopakovat. Každý další projekt, i když použijeme jeden 
z již realizovaných jako vzor, bude odlišný z mnoha důvodů a to zejména: 
▪ každý z projektů má vlastní specifické potřeby a cíle, jejichž splnění je účelem 
projektu 
▪ vlastní potřeby realizace projektu jsou přechodné 
▪ existence projektového týmu v té podobě, jako je při obsazení projektu, je pouze 
dočasná 
▪ vlastnosti jednotlivých aplikovaných zdrojů je specifické 
▪ jednotlivá rizika mohou nastat v jiném rozsahu, souhře a s rozdílným dopadem 
▪ existence jedinečného projektového okolí, které uplatňuje svůj vliv na vlastní projekt 
(Svozilová 2011) 
1.3 Životní cyklus projektu 
Projekt jako celek je možné z manažerského hlediska rozdělit na základě charakteru 
jednotlivých prováděných činností na několik fází řízení projektu, které následně 
dohromady vytvoří cyklus řízení projektu 
Obecné pojetí fází řízení projektu: 
▪ předprojektová fáze – tato fáze obsahuje už samotný vznik myšlenky na projekt, 
prověření myšlenky, zda je reálné projekt dokončit 
▪ projekt – fáze samotného projektu od jeho zahájení přes realizaci a jeho následné 
ukončení 
▪ poprojektová fáze – vyhodnocení projektu, začátek provozu a realizace jeho přínosů 
(Doležal a kol. 2016) 
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Všeobecně platí, že činnosti předcházející fáze by měli být ukončeny před tím, než začne 
fáze následující. Životní cykly více projektů se vždy s ohledem na jedinečnost liší. 
Obr. č. 3: Rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Většina životních cyklů projektu má ale několik společných rysů: 
▪ Náklady a počet pracovníků – při zahajovací fázi bývá počet zapojených 
pracovníků a výše nákladů nízká a postupně rostou. Svého maxima dosahují většinou 
uprostřed životního cyklu a následně jak se projekt blíží ukončení prudce klesají. 
▪ Úspěšnost a rizika projektu – na počátku projektu je pravděpodobnost velice nízká 
a možná rizika a nejistota velké. Pravděpodobnost, že projekt bude zakončen 
úspěšně, v průběhu projektu progresivně stoupá.  
▪ Ovlivnitelnost – účastníci mohou nejsnadněji konečný výsledek projektu a jeho 
náklady ovlivnit v jeho počátcích, postupem času je jakákoli schopnost ovlivnění 
konečné charakteristiky projektu čím dál menší. 
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▪ Nadšení pro projekt – z počátku bývají účastníci projektu nejvíce nadšeni, 
ale postupně se nadšení vytrácí v souvislosti s příchodem a překonáváním množství 
překážek. 
(Svozilová 2011) 
Obr. č. 4: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
1.4 Cíl projektu 
Správně definovat cílový stav projektu je jeden z klíčových faktorů úspěchu každého 
projektu. Čím lépe je na začátku cíl definován, tím jistěji projekt zřejmě ve výsledku 
dopadne. Pokud není cíl definován správně, tak dříve nebo později některá 
ze zainteresovaných stran zjistí, že to, co je realizováno, neodpovídá očekávání. 
Správné definování cíle není jednoduchá záležitost. Nejde zde pouze o technický popis 
nějakého stavu. Jde také o vyjasněnost očekávání jednotlivých zainteresovaných stran. 
Potřebujeme jasné určení toho, k čemu bude výsledek sloužit a za jakých podmínek 
jej bude dosaženo. Je zde tedy nutné dostatečné porozumění různých stran. 
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„Jednou z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl by měl být podle 
této techniky: 
▪ S  – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – protože potřebujeme vědět 
  CO?; 
▪ M  – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, zda jsme určeného 
   dosáhli; 
▪ A  – akceptovatelný (agreed) – pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a že  
   se shodli na relevantnosti a adekvátnosti cíle; pro tento aspekt existuje ještě celá  
   řada dalších významů, např. ambiciózní, odpovídající (appropriate) atp.; 
▪ R  – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 
▪ T  – termínovaný (timed) – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá 
   smysl;“ 
(Doležal a kol. 2016, s. 79) 
K této technice se někde ještě může přidávat písmeno I (integrated) – integrovaný 
do organizační strategie. 
Každý z cílů projektů, včetně důležitých milníků v projektu a průběžných cílů by měl 
splňovat, že je SMART(i). (Doležal a kol 2016) 
1.5 Trojimperativ 
„Definice projektu z pohledu projektového managementu zdůrazňuje tři hlavní 
parametry, které jsou východiskem při rozhodování o projektu a které současně definují 
„prostor“, ve kterém se vytváří „nová hodnota“ (produkt projektu – výstup projektu).“ 
(Doskočil 2013, s. 15) 
Cíl projetu definují tři základní parametry: rozsah (nebo cíl), čas a náklady. Společně tyto 
tři parametry vytvářejí takzvaný trojimperativ projektového řízení. Cílem naší 
práce – tedy úspěšného projektu by mělo být optimální vyvážení těchto tří základních 
parametrů. 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol. 2012) 
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Tyto tři parametry jsou vzájemně provázané. Znamená to tedy, že pokud se změní jeden 
z parametrů projektu za předpokladu, že druhý parametr se nezmění, musí se 
odpovídajícím způsobem změnit třetí. (Doležal a kol. 2016) 
Kdybychom tedy chtěli například snížit náklady i zkrátit čas, nebudeme schopni projekt 
zrealizovat tak, aby cíl (rozsah) odpovídal tomu, jak byl na počátku definován. Trojice 
těchto parametrů bývá často pro lepší představu znázorňována v podobě trojúhelníku 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol. 2012) 
Obr. č. 5: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
„Podmínky „trojimperativu“ je bohužel velmi obtížné splnit, protože vše, k čemu může 
během realizace jakéhokoli projektu dojít, znamená hrozbu, že nebudou dosaženy 
požadované specifikace provedení a práce na projektu se zpozdí, takže dojde ke skluzu, 
a tím i k překročení rozpočtu. Protože žádný projekt nepostupuje podle plánu, úspěšný 
manažer projektu musí potenciálním problémům věnovat náležitou pozornost, pokud 
chce „trojimperativ“ splnit.“ (Rosenau 2007, s. 20) 
Trojimperativ je těžké splnit i za předpokladu, že by byly okolnosti co nejpříznivější. 
Normální ale také je, že v průběhu projektu dochází k různým změnám, například 
zadavatel může požadovat změnu na cíli projektu. V některých případech pak dochází 
k tomu, že projektový tým dojde k názoru, že původní trojimperativ je nesplnitelný a musí 
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se nalézt alternativní řešení. Ke změně může také dojít, pokud budou zavedeny nové 
zákony či předpisy, které přímo ovlivní daný projekt. (Rosenau 2007) 
1.6 Registr zainteresovaných stran 
Registr zainteresovaných stran je důležitý k tomu, aby byla zajištěna spokojenost na všech 
stranách, kterých se projekt dotýká. Naplnit očekávání všech zúčastněných a zároveň jim dát 
prostor se k projektu vyjádřit.  
Vztahy mezi zainteresovanými stranami je nutno řídit, protože zájmy jednotlivých stran 
ovlivňují realizaci i úspěch celého projektu.  
Pokud analýzu zainteresovaných stran nezhotovíme a nevytvoříme tak registr 
zainteresovaných stran, může se stát, že některou ze zainteresovaných stran opomeneme,  tím 
můžeme opomenout i její zájem na projektu. (Doležal, Krátký, Cingl 2013) 
Obr. č. 6: Registr zainteresovaných stran 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle (Doležal a kol. 2016) 
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1.7 Organizační struktura projektu 
Přestože se v rámci projektového managementu používají rozsáhlé metodologie 
a pravidla, závisí celková kvalita projektového managementu na jeho nositelích – lidech. 
Nezávisí však přímo na jejich výkonu, ale na aktivitách celého projektového týmu 
a na jeho snaze, kterou vynakládá na dosažení vytyčeného cíle. (Svozilová 2011) 
Pro efektivní fungování projektového týmu je třeba vytvořit přechodnou strukturu rolí 
v týmu a zároveň jasně definovat vztahy mezi jednotlivými rolemi Dále je nutné rozdělit 
rozhodovací autoritu a jasně stanovit rozdělení odpovědnosti za plnění dílčích úkolů, 
za jejich sloučení a tím splnění celkového cíle projektu. (Svozilová 2011) 
2 Plánování projektu 
Plánování je soubor činností zaměřených na vypracování plánu – modelu cesty k dosažení 
požadovaného cíle s využitím dostupných zdrojů a směrovaným pracovním úsilím. 
(Rosenau 2007) 
Plány jako takové jsou pro nás důležité, protože napomáhají koordinaci a komunikaci, 
poskytují základ, podle kterého poté můžeme sledovat průběh projektu. Zpravidla jsou 
také nutné pro splnění požadavků zadavatele projektu a umožňují eliminovat některé 
z možných problémů. (Rosenau 2007) 
Aktivity, které jsou spojeny s plánováním projektu, začínají už v počáteční 
fázi – předprojektové. V této době dochází k definování projektu, analýzám 
proveditelnosti, stanovení realistických časových předpokladů a zdrojů, odhad nákladů 
a posouzení rizik projektu. 
Ke konkrétnímu a tedy mnohem více detailnímu plánování dochází po uzavření jednání 
o kontraktu a podpisu smlouvy realizačními stranami. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
„V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy 
činností: 
▪ definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu 
do detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností, 
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▪ vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přípravě do časových 
plánů, finančních rozkladů a metodických postupů, 
▪ optimalizace a úpravy návrhů plánů, 
▪ vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů“  
(Svozilová 2011, s. 112) 
V rámci procesu plánování je záměr projektu detailně rozdělen z pohledu: 
▪ struktury 
▪ času 
▪ projektových zdrojů 
▪ nákladů 
▪ komunikací 
▪ rizik 
▪ kvality 
▪ obchodních zdrojů 
Pokud se podíváme na plán z hlediska struktury, lze plány rozdělit na dvě skupiny, 
a to na základní plány projektu a doplňkové plány. 
Základní plány projektu: 
▪ plán rozsahu 
▪ časový plán – harmonogram projektu 
▪ plán zdrojů 
▪ rozpočet projektu – plán nákladů 
Doplňkové plány projektu: 
▪ plán komunikace 
▪ plán řízení rizik 
▪ plán řízení kvality 
▪ plán obchodní činnosti 
(Doležal a kol. 2016) 
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Je vhodné se na plány dívat i z jiného pohledu než pouze z pohledu struktury, 
a to především tak, že plány jsou jednotlivé modely projektu. Tyto plány jsou modely 
dvojího druhu: 
Statické modely – modely, které nezahrnují faktor času – plány struktury, např. struktura 
projektu, organizační struktura 
Dynamické modely – zahrnují faktor času – časové plány, např. časový plán nákladů 
nebo prací. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
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Obr. č. 7: Diagram jednotlivých procesů při vytváření plánu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.1 Plán rozsahu projektu – struktura projektového díla 
Strukturu projektu nám definuje a organizuje WBS – Work Breakdown Structure, 
přeloženo do češtiny struktura projektového díla. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Struktura činností WBS je vhodnou metodou, která se užívá při rozdělení projektu 
do pracovních balíků, úkolů nebo jednotlivých činností. Hlavním účelem strukturalizace 
projektu je zajistit, aby veškeré projektové činnosti byly identifikovány a propojeny. 
Jejím vytvořením eliminujeme možnost, že některou z činností opomeneme. 
(Rosenau 2007) 
Přestože za vypracování WBS je zodpovědný vedoucí projektového týmu, je k jeho 
tvorbě potřeba činnost celého týmu z mnoha důvodů. Vedoucí nemusí být detailně 
seznámen s podrobnostmi dílčích částí projektu. (Doležal a kol. 2016) 
Pro získání struktury činností (prací) je obvyklé využití techniky dekompozice (rozpadu), 
který obvykle probíhá na základě filozofie top-down. Postupujeme tedy ve směru od 
shora dolů – od hlavních výstupů po dílčí výstupy až na jednotlivé činnosti nebo aktivity. 
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Je ale také možné pro vytvoření struktury projektu použít techniku opačnou, zdola 
nahoru – bottom-up, kdy tvorbu struktury začínáme výčtem výsledků a následně je 
seskupíme do logicky souvisejících celků. 
Úroveň rozpadu se může u jednotlivých prvků lišit – není třeba dekompozice do všech 
úrovní. Úroveň rozpadu se v rámci WBS nemusí být stejná. 
Obvyklá dekompozice WBS je zpracovávána asi do tří až čtyř úrovní. V případě, že by 
bylo potřeba další dekompozice, je vhodné uvažovat o založení sub-projektů.  
Sub-projekty mají své vlastní výstupy, ze kterých se následně skládá celkový hlavní 
projekt. (Doležal a kol. 2016) 
Kontrola správnosti WBS: 
na nejnižší úrovni obsahuje WBS fyzické produkty, výsledky práce, které jsou předatelné: 
▪ jednotlivé pracovní balíky lze reálně ocenit – práce, náklady a čas k jejich vytvoření 
▪ rozpracovanost pracovních balíků – na kolik jsou dokončeny a postup prací 
▪ ke každému z balíků je možné jednoznačně přiřadit zodpovědnost. 
Sestavení a následné schválení struktury projektového díla je významným výstupem 
řízení projektu. Jedná se o jeden z klíčových dokumentů projektu. (Svozilová 2011) 
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Obr. č. 8: Obecné zobrazení WBS 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Prostřednictvím WBS získáme představu o tom, jaké aktivity (CO?) je během projektu 
třeba udělat, jaké konkrétní činnosti musejí předcházet vyšším cílům. Pokud máme dobře 
zpracovanou WBS, snadno pak vytvoříme časový harmonogram i rozpočet a budeme 
schopni přiřadit zodpovědnosti jednotlivým činnostem. 
Přes unikátnost každého z projektů je možné používat WBS z předchozího projektu jako 
předlohu. (Doležal, Krátký, Cingl 2013) 
2.2 Časový plán projektu 
Časový plán na navazuje na WBS – k plánu rozsahu jednotlivých činností přidáme faktor 
času. 
„Cílem časového plánování je uspořádat všechny činnosti projektu do logicky správných 
časových návazností nebo sousledností. Výstupem je časový plán, který může mít několik 
výstupů: tabulka činností, síťový graf a časový harmonogram (Ganttův diagram).“ 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010 s. 132) 
Před samotnou tvorbou časového plánu je vhodné zkontrolovat strukturovaný plán 
rozsahu projektu (WBS), abychom se ujistili, že údaje v něm jsou správné, protože 
činnosti ve WBS jsou výchozími údaji pro další plánování. Poté je třeba odhadnout dobu 
trvání činností. Následuje tvorba časové sekvence, kdy se určují předchůdci jednotlivých 
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činností – následnosti nebo činnosti, které budou probíhat paralelně – souslednosti. Tím 
dostáváme síťový graf. Vytvořením vazeb mezi jednotlivými činnostmi (Finish to Start, 
Start to Start nebo Finish to Finish) vytvoříme Ganttův diagram. Pokud máme určeny 
vazby, je třeba vypočíst časové rezervy a určit kritickou cestu – dobu trvání projektu. Jako 
poslední přijde na řadu vložení milníku a konečné vyladění plánu. (Skalický, Jermář, 
Svoboda 2010) 
Posledním procesem v rámci řízení času v projetu je kontrola časového plánu. Cílem 
kontroly časového plánu je znát aktuální stav plánu (mohou v něm v průběhu projektu 
nastat změny), aktivně ovlivňovat faktory, které změny způsobují, detekovat změny 
a řídit je. (Schwalbe 2006) 
2.3 Síťový diagram 
Síťový graf je jedním ze způsobů prezentace časového plánu. Znázorňuje činnosti 
na základě jejich logického uspořádání. Protože síťový diagram postrádá časové měřítko, 
tak u jednotlivých činností, které bývají umístěny v uzlech diagramu, se uvádějí doby 
jejich trvání včetně termínů začátku i konců. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.4 Ganttův diagram 
Je běžně používaným nástrojem pro zobrazování informací o časovém plánu projektu.  
Ganttův diagram je standartní formát pro grafické zachycení informací o časovém plánu 
projektu, v němž jsou uvedeny jednotlivé aktivity projektu a jim odpovídající datum 
zahájení a ukončení v kalendářovém formátu. Někdy může být označován jako pruhový 
diagram. Aktivity jsou v něm naznačeny jako vodorovné pruhy, které vedou vždy od data 
zahájení k dokončení aktivity. (Schwalbe 2006) 
V Ganttově diagramu se nezobrazují pouze aktivity, ale jsou zde zobrazeny také 
jednotlivé vztahy, souslednosti a následnosti aktivit. Tento diagram je vhodným 
nástrojem pro projekty menšího rozsahu s menším množstvím vztahů mezi aktivitami. 
Pokud by se jednalo o projekt s mnoha vazbami, může se stát tento diagram 
nepřehledným. Přesto se Ganttův diagram často použije, protože zobrazení časové osy 
projektu je velkou výhodou. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
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Vzhledem k přehlednosti a grafické reprezentaci aktivit v čase, je Ganttův diagram 
vhodným nástrojem pro časové plánování. Díky své přehlednosti je na realizační úrovni 
používán častěji než složitý síťový diagram. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
„Důležitým nástrojem časového plánování je technika milníků.  Milníky jsou značky 
v Ganttově diagramu a jsou používány k identifikaci událostí a výsledků, důležitých pro: 
▪ jedinou činnost nebo více činností 
▪ fázi nebo 
▪ celý projekt“ 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010, s. 143) 
Milníky jako takové mají v diagramu nulovou dobu trvání. Přesto jsou vhodně umístěné 
milníky efektivním nástrojem pro kontrolu ve fázi realizace projektu. Podmínkou ale je 
přesnost ve specifikacích termínů a obsahu jednotlivých milníků. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.5 Plán nákladů 
Hlavní plány projektu – časový plán a plán rozsahu doplňuje směrný plán nákladů. 
Přestože je na projekt z hlediska nákladů přihlížet co nejrealističtěji, často se stává, 
že v nákladech na projekt se nepočítá s interními pracovníky organizace, což zkresluje 
reálné ekonomické parametry projektu. (Doležal a kol. 2016) 
Pokud chceme udržet řešený projekt v rámci stanoveného rozpočtového omezení, je třeba 
se detailně zabývat odhady nákladů. (Schwalbe 2006) 
Vstupní informace pro odhadování nákladů získáváme především ze zakládací listiny 
projektu, kde je uveden očekávaný finanční rámec projektu – získaný pomocí úvodního 
hrubého odhadu. 
V úvodních částech projektu je možné odhadovat náklady analogicky – to znamená, 
že k odhadu lze využít historické informace organizace jako jsou například finální 
rozpočty již realizovaných projektů, které byly realizovány podobným typem nákladů. 
Tento způsob odhadování nákladů se nazývá odhadování pomocí analogie. 
Při odhadu v počátcích projektu lze mimo analogie použít také stanovení hrubého 
rozpočtu daného projektu pomocí parametrů – parametrické odhadování. Například 
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ve stavebnictví existují databáze s obsahem orientačních nákladů na 1 m3 obestavěného 
prostoru v závislosti na typu konstrukce a následného využití. Příklad: Stavíme-li rodinný 
dům o objemu asi 700 m3 obestavěného prostoru a víme, že dle statistik je cena za 1 m3 
5000 Kč, můžeme pak snadno odhadnout, že náklady na výstavbu rodinného domu budou 
přibližně 3,5 mil. Kč. (Doležal a kol., 2016) 
Dalším z možných metod odhadování nákladů projektu je metoda zdola nahoru  
(Bottom-up Estimating). Tato metoda vychází z toho, že odhadujeme náklady jednotlivě 
pro každou z pracovních činností, které jsou třeba pro splnění cíle projektu. Jejich 
následným součtem získáme náklady na celý projekt. Tato metoda je velice časově 
náročná, ale za to velmi přesná. Proto ji zpravidla není vhodné používat v počátečních 
stádiích projektu, kdy ani nemůžeme dostatečně znát veškeré pracovní činnosti. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Tab. č. 1: Vlastnosti metod odhadování nákladů 
Metoda odhadu Výstup Vlastnosti 
Analogický odhad 
Odhad nákladů na jednotlivé 
fáze, na celý projekt 
Metoda je rychlá, ale není 
příliš přesná 
Parametrický odhad 
Odhad nákladů na jednotlivé 
fáze, na celý projekt 
Metoda je rychlá, pokud 
máme k dispozici model. Její 
přesnost je střední. 
Metoda zdola nahoru 
Odhad nákladů na jednotlivé 
činnosti, pracovní balíky, 
fáze a celý projekt. 
Metoda je přesná, ale časově 
náročná a i nákladná. 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Ve většině projektů lze na úrovni jednotlivých činností vypočítat náklady na materiál, 
na lidskou práci, nakupované služby a další náklady spojené s realizací jednotlivých 
činností. 
Náklady na projekt lze také rozdělit na přímé náklady (direct costs) a nepřímé náklady 
(indirect costs) nebo také na náklady režijní (overhead costs). Přímé náklady lze 
jednoznačně vyčíslit a přiřadit k dané činnosti – mzda konkrétního pracovníka, nafta 
spotřebovaná zařízením apod., mezi nepřímé náklady řadíme takové, které nelze 
jednoznačně vyčíslit ani přiřadit – jsou to společné náklady celé organizace. Jedním 
z často využívaných způsobů, jak se s těmito náklady vypořádat je např. stanovit ceny 
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za člověkodny práce, které odpovídají určité pozici – do těchto nákladů promítneme 
i režijní náklady, nebo můžeme kalkulovat i další obdobné jednotky jako jsou například: 
▪ počet hodin práce zařízení 
▪ počet km, které musí ujet automobil na přepravu materiálů 
▪ metry vykopané komunikace 
▪ atd. 
Náklady na hodinu práce zařízení může obsahovat i poměrnou část za pronájem zařízení 
či jeho odpisu, část nákladů na nutné opravy a pohonné hmoty – režijní náklady. 
Kvalita odhadů nákladů se odvíjí z důkladnosti a reálnosti popisu rozsahu projektu, času 
projektu, ale i na kvalitě jednotlivých odhadů pro každou zvolenou jednotku. Musíme 
tedy počítat s tím, že i přes co největší přesnost se jedná pouze o odhady a je třeba brát 
ohled na určitou nejistotu správnosti. 
Je tedy vhodné počítat s nějakou tolerancí celkového rozpočtu. Cílová hodnota tedy může 
být stanovena na ±0,5 % rozpočtu. Tato tolerance dává manažerovi projektu určitý 
manévrovací prostor a projekt pak lze lépe řídit. Pokud je výsledek projektu v mezích 
intervalu, je to bráno za splnění cíle v daném parametru – parametru nákladů. 
V praxi je možno vidět mnoho různých přístupů a metod pro oceňování nákladů projektu. 
Výběr metody je závislý na typu, velikosti a obtížnosti každého projektu. 
Nejčastějším typem je jednočíselný odhad nákladů, kdy manažer projektu, nebo členové 
projektového týmu určují náklady s využitím zkušeností a znalostí problematiky. 
(Doležal a kol. 2016) 
2.6 Plán zdrojů 
Jako zdroje lze označit jak věci, tak i lidi. Lidské zdroje mohou zahrnovat kohokoli 
v konkrétní organizační jednotce nebo i další lidi s potřebnými 
dovednostmi – specializacemi. Věci zahrnují různé druhy zařízení, např. soustruh, doba 
užívání, ale i podlahová plocha na umístění potřebného zařízení a lidí. Za materiální zdroj 
mohou být považovány i finanční zdroje – peníze. (Rosenau 2007) 
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Dalším možným rozdělením zdrojů je na ty, které se spotřebovávají a na zdroje, které 
se nespotřebovávají. Mezi ty spotřební zařazujeme finance a veškeré druhy materiálů. 
Mezi zdroje, které nespotřebováváme, pak patří lidé, stroje nebo zkušební zařízení. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
V projektovém managementu plánování zdrojů zahrnuje zdroje materiálové – stroje, 
zařízení, materiál apod., lidské zdroje – zaměstnanci a finanční zdroje. (Rosenau 2007) 
Plánování zdrojů jako takových, lze rozdělit na tři kroky: 
▪ Určení potřebných zdrojů – určíme zdroj pro každou z projektových činností tak, 
aby mohla být provedena řádně a včas. 
▪ Určení dostupných zdrojů – pro každý ze zdrojů je třeba určit jeho typ a potřebné 
množství, které je potřeba mít k dispozici ve správný čas.  
▪ Porovnání potřebných a dostupných zdrojů – pro jednotlivé zdroje mohou vznikat 
disproporce nebo úzká místa, pokud se tak děje, je možné provézt různá rozhodnutí, 
která povedou k nápravě – změna termínů (časového plánu) v rámci rezerv, posun 
termínů mimo rezervy, čím ale dojde k posunutí celého dokončení projektu, změna 
v používání jednotlivých zdrojů. Další z možností je využití outsorcingu (externích 
dodavatelů), kdy je pravděpodobné navýšení nákladů. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.7 Plán komunikace 
Vhodná komunikace je jedním z kritických faktorů úspěšnosti celého projektu. A to již 
od samotného počátku projektu, kdy se diskutuje o základních parametrech projektu. 
Pro úspěch projektu je nutné včas a řádně informovat zákazníka, investora i akcionáře 
o aktuálním a reálném stavu projektu a vhodně řídit jejich očekávání. Pokud tyto osoby 
nebudeme včas a řádně informovat o stavu projektu, vzniká mnohem větší 
pravděpodobnost, že narazíme na problémy nebo těžkosti, které jsou důsledkem toho, že 
nemáme podložené očekávání těchto osob. Velké množství problémů pak vzniká spíše 
tím, že tyto osoby jsou překvapeny průběhem projektu než kvůli vlastním problémům. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Na úspěšných projektech je míra kolujících informací poměrně značná. Proto 
je komunikace náplní většiny času projektového manažera. Komunikace v rámci projektu 
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by měla zahrnovat všechny zainteresované strany. Právě proto by měl dobrý projektový 
manažer mít pokročilé komunikační dovednosti – musí umět aktivně naslouchat, 
porozumět podstatě informací a umět „překládat“ informace různým zainteresovaným 
stranám. Například komunikace mezi byznysovým pracovníkem a technikem může být 
bez dobrého „překladu“ velice obtížná a navzájem matoucí. 
Předávání informací na projektu, může být různé a mít více forem. Pro úspěšný projekt 
je třeba zohlednit minimálně: 
▪ interní komunikaci – komunikace v rámci týmu nebo organizace 
▪ externí komunikaci – komunikace s dodavateli, cílovými skupinami apod. 
▪ oficiální komunikaci – záznamová 
▪ neoficiální komunikaci – komunikace mimo záznam 
▪ podle formy – písemná, verbální a neverbální komunikace 
(Doležal kol. 2016) 
Další obvyklé členění komunikace je na tři typy: 
▪ Povinná komunikace (mandatory) – obecně zahrnuje zprávy o aktuálním stavu 
projektu, monitorovací zprávy, kontrolní porady, vyžádané zprávy vládou nebo 
jinými správními institucemi, zprávy dané zákonem atd. 
▪ Nepovinná komunikace (informal) – jedná se o takové informace, které pracovníci 
potřebují vědět, ale obvykle mají pouze písemnou podobu (jsou pouze ke čtení) 
a je zde požadována určitá iniciativa od pracovníků, aby potřebné informace získali. 
▪ Marketingová komunikace – ta je navržená k tomu, aby vyvolala zájem o projekt 
a projektový produkt. Informace jsou posílány širšímu okruhu osob. Tato 
komunikace je využívána u projektů veřejného zájmu. Jejím cílem bývá vytvoření 
dobrého jména, známé značky nebo loga projektu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Plán pro komunikaci je zpravidla vytvářen v plánovací části projektu a jedná se o jeden 
z doplňkových plánů projektu. V plánu projektu je vyjádřeno, jak bude komunikace 
během projektu probíhat. 
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Tab. č. 2: Příklad komunikačního plánu 
Komunikační plán 
Projekt: 
Název nebo 
pracovní 
název 
projektu 
Zpracoval: 
Kdo je 
autorem 
dokumentu? 
Datum: 
Jaké je 
datum 
poslední 
aktualizace? 
Příjemce 
informace 
Cíle 
komunikace 
Klíčové 
sdělení 
Formát/ 
komunikač
ní kanál 
Zpětná 
vazba 
Správce 
Kdo je 
příjemcem 
sdělení 
Čeho chcete 
komunikací 
dosáhnout 
Co chcete 
komunikací 
dosáhnout? 
Jak bude 
informace 
předána? Jak 
často? 
Jak poznáte, 
že to děláte 
dobře? 
Kdo za to 
bude 
zodpovědný
? 
…      
…      
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, podle (Doležal a kol. 2016) 
Rozhodování o formě a typu komunikace lze shrnout do následujících kroků: 
▪ Identifikace zainteresovaných stran – strany, které do komunikace musí být 
bezprostředně zahrnuty. V rámci komunikaci o projektu nesmíme opomenout 
investora, zákazníka, externí partnery/dodavatele, jednotlivé členy týmu 
se specifickými úkoly a kmenové členy. 
▪ Zvolení mechanismu – mechanismus, který zajistí nejlepší možnou komunikaci 
mezi mateřskou společností a projektovým týmem. Zde lze využít elektronických 
možností pro komunikaci jako jsou například e-mail, spolupráce online, 
videokonference apod. 
▪ Intervaly předávání informací – jak často je potřeba v rámci týmu komunikovat 
o stavu projektu, o výsledcích a případné aktualizaci plánu projektu. Je dobré, tuto 
informaci zaznamenat do plánu. 
▪ Informovanost managementu – ověření, zda správně chápeme četnost a obsah 
předávaných informací managementu mateřské organizace. 
▪ Návrhy zpráv – ujasnění do kterých zpráv a s jakým podílem je třeba zapojení 
celého projektového týmu. 
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▪ Zapojení dodavatelů – je třeba vyřešit jakým způsobem budou do komunikace 
zapojeni dodavatelé nebo externí vývojoví pracovníci. Nelze úplně opomenout také 
odloučené zdroje a zdroje, které jsou využívány na částečný úvazek. Musíme 
sledovat případné varovné signály o jejich spolupůsobení, jako jsou chybějící nebo 
opožděné dodávky. 
▪ Pravidla neformální komunikace – protože většina informací je získávána nebo 
podávána formou neformální komunikace jako jsou e-maily nebo neformální 
rozhovory, při kterých se často činí rozhodnutí, je potřeba počítat se základními 
pravidly neformální komunikace. Dále je třeba zajistit přístup k neformální 
komunikaci všem členům projektového týmu za podmínky, že je nutno 
dokumentovat případná rozhodnutí a sdělovat výsledky takovéto neformální 
komunikace ostatním členům. Lze také stanovit maximální čas odezvy na e-maily. 
Zajistí to tak produktivitu v prostředí virtuálního týmu a zabrání odezvám na příliš 
staré informace. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.8 Řízení rizik 
„Riziko projektu je nejistá událost nebo podmínka, která – pokud nastane – má negativní 
vliv na dosažení cíle projektu (myšlen především vliv na trojimperativ projektu).“ 
(Doležal a kol. 2016, str. 198) 
Řízení rizik je součástí plánování projektu, přestože některé jeho procesy jako 
je monitorování rizik a na ně navazující hodnocení rizik, následně výběr reakce na riziko 
se odehrávají až v realizační části projektu. 
Řízení rizik je důležitou součástí v plánování projektu, přesto se na ni často zapomíná. 
To následně vede k problémům s dodržováním časového harmonogramu a dodržením 
nákladového plánu. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
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Hlavní procesy, které určují postup při řízení rizik: 
▪ Identifikace rizika 
▪ Hodnocení rizika  
- kvalitativní hodnocení 
- kvantitativní hodnocení 
▪ Plánování reakce na riziko 
▪ Monitoring rizik v průběhu projektu 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Obr. č. 9: Procesy managementu rizik 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, podle (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
2.8.1 Identifikace rizik 
Jde o proces, kdy je třeba určit, jaké potencionální události by mohly ohrozit nebo 
poškodit konkrétní projekt. Možná rizika je třeba rozpoznat včas, nesmíme ale 
opomenout, že mohou vzniknout i v průběhu projektu, tato rizika je nutné správně 
identifikovat. Pokud bychom identifikaci rizik podcenili, nebo neprovedli správně, tak 
ztratíme možnost jejich řízení. (Schwalbe 2006) 
Rizikové faktory se vyskytují uvnitř projektu – nejistota plné funkčnosti technologie, ale 
i ve vnějším prostředí projektu – změna právních předpisů, změna devizového kurzu.  
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Rizika se mohou vyskytovat v mnoha oblastech: 
▪ Rozpočet a financování projektu – nepřesné nebo nereálné odhady nákladů na projekt 
▪ Časový harmonogram projektu – nepřesnosti v odhadu dob jednotlivých činností 
▪ Rozsah projektu a požadavky na změny 
▪ Technické záležitosti – pokud použijeme nový, nevyzkoušený postup 
▪ Personální záležitosti – odchod klíčového pracovníka, kterého nelze snadno nahradit 
▪ Obchodní záležitosti – plnění smluv, insolvence dodavatele 
▪ Podnikatelské, legislativní, environmentální riziko atd. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) 
Možných rizik je velké množství, je proto třeba vybrat z nich ty, které jsou pro náš projekt 
relevantní. Pro jejich výběr lze použít více technik například: 
▪ Brainstorming – jedná se o techniku, kde se skupina lidí pokouší vymyslet nebo najít 
postup pro řešení určitého problému. Nejdříve se lidé vyjadřují spontánně bez zpětné 
kritiky. Tím vznikne vyčerpávající seznam možných rizik, který je třeba následně 
seskupit a rozdělit do zvládnutelných kategorií. Problémem zde bývá strach vyjádřit 
myšlenku v konkurenci dalších lidí, strach, že se osoba znemožní před ostatními nebo 
vědomím hierarchie autorit. Výsledek brainstormingu pak může být zkreslený. 
▪ Delfská metoda – základní myšlenkou této metody je dosažení shody ve skupině 
expertů. Vychází z nezávislých a anonymních podkladů ohledně možný budoucích 
událostí.  Delfská metoda se provádí v opakovaných kolech dotazů a písemných 
odpovědí, mezi které může patřit i určitá kritika k předchozím odpovědím. 
Anonymitou zajistíme, že získáme podklady bez jednostranného zaujetí a strachu 
z vyjádření myšlenky nebo autority. Je zde třeba brát důraz na výběr správné skupiny 
odborníků s adekvátními dovednostmi a kvalifikací. 
▪ Kontrolní seznamy rizik – jsou to seznamy z dříve realizovaných projektů, které 
mohou být velice užitečným a smysluplným vzorem pro pochopení jednotlivých rizik 
v současném projektu. (Schwalbe 2006) 
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2.8.2 Registr rizik 
Registr rizik je hlavním výstupem z procesu identifikace rizik. Jde o dokument, který 
obsahuje výsledky z různých procesů řízení rizik, nejčastější formou registru je tabulka 
nebo tabulkový list. Dokumentujeme v něm potencionální rizikové události a veškeré 
dostupné informace s nimi související. Přestože rizikové události jako takové jsou 
konkrétní nejisté okolnosti nebo události, které mohou vzniknou a poškodit projekt. 
(Schwalbe 2006) 
2.8.3 Plánování reakcí na rizika 
Pokud již máme identifikována rizika i případné problémy, je třeba vytvořit plán pro 
pozitivní zásahy. Pokud tento krok neuděláme, tak veškerá práce, která byla 
na problematice rizik projektu odvedena, ztratí opodstatnění a můžeme ji považovat pouze 
jako zajímavé cvičení.  
Při zabývání se riziky je nejdůležitějším zájmem zjistit, jak je možné zabránit tomu, 
aby dané riziko nastalo a mělo na projekt negativní působení. Činnosti, které mají za úkol 
rizikům zabránit jsou preventivní činnosti. 
U problémů bývá zpravidla příliš pozdě na to, aby byla udělána prevence – to je hlavní 
rozdíl mezi rizikem a problémem. Zde je pak nutné zabývat se důsledky problémů. 
Činnosti, které s tím souvisejí jsou, činnosti podmíněné a slouží k tomu, aby byl problém 
efektivně vyřešen, nebo pokud není možné ho úplně vyřešit, tak aby byl rozsah jeho 
dopadu co nejmenší. (Barker, Cole 2009) 
3 Praktická část 
3.1 Organizace 
Obec Chotěšov 
IČ: 00 256 706 
Obec Chotěšov vznikla v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů a její činnost je provozována podle podmínek a principů 
tohoto zákona. V právních vztazích vystupuje obec jako právnická osoba svým jménem 
a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obec má vlastní majetek a finanční 
zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 
Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy. 
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Hlavním cílem obce je co nejlepší způsob hospodaření za dodržení veškerých právních 
předpisů ČR. (obec-chotesov.cz, 2017) 
3.1.1 Činnosti organizace 
Obec v podstatě vykonává dva různé typy hlavních činností. Věci, které se jí přímo týkají, 
spravuje samostatně, vykonává tedy samostatnou působnost. Orgán obce ale také provádí 
státní správu, což je označováno jako přenesená působnost. 
Obec je povinna řídit se zákony a právními předpisy. Financování výkonu státní správy 
je zajišťováno příspěvkem ze státního rozpočtu České republiky. 
Jako další může ÚSC zřídit na základě kompetence obecního zastupitelstva příspěvkové 
organizace na základě zřizovací listiny. Například v obci Chotěšov je obec zřizovatelem 
Základní školy Chotěšov a Mateřské školy. 
3.1.2 Orgány obce 
Zastupitelstvo obce 
Je nejvyšším a zároveň zákonodárným orgánem obce. Konkrétně v obci Chotěšov je 
zastupitelstvo 15členné, které je voleno v rámci voleb do zastupitelstev územně 
samosprávných celků, které se konají jedenkrát za 4 roky. 
Rada obce 
Rada je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Svojí činností je 
odpovědná zastupitelstvu obce. Rada také zřizuje jednotlivé komise. V obci Chotěšov 
jsou to Sbor pro občanské záležitosti a bytová komise. 
Výbory 
Na svém prvním jednání ZO zřizuje ze zákona výbory – finanční, kontrolní, a jmenuje 
jejich předsedy z řad zastupitelstva. Předsedou nesmí být starosta ani místostarosta obce. 
Dále ZO zřizuje osadní výbory. 
Kontrolní výbor  
Kontrolní výbor vykonává kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem obce 
i majetku svěřeného do péče příspěvkovým organizacím (fyzický stav majetku), plnění 
přijatých usnesení z rady a zastupitelstva obce. Z jednání výboru a kontrol se vyhotovují 
zápisy. 1x za půl roku předkládá předseda ZO zprávu o činnosti výboru. 
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Finanční výbor 
Finanční výbor vykonává kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem obce i 
majetku svěřeného do péče PO (účetní stav majetku). Dále kontroluje hospodaření s 
finančními prostředky obce (obecní úřad, zřízené PO, příspěvky poskytnuté zájmovým 
spolkům), projednává návrh rozpočtu obce pro daný rok včetně následných rozpočtových 
opatření, návrh závěrečného účtu obce, podklady pro proces schvalování účetní závěrky 
obce, dokumentaci k výběrovým řízením na jednotlivé stavební akce. Z jednání výboru a 
kontrol se vyhotovují zápisy. 1x za půl roku předkládá předseda ZO zprávu o činnosti 
výboru. 
Ostatní výbory 
ZO zřídilo na svém prvním jednání také dva osadní výbory, a to OV Mantov, Losina a 
OV Hoříkovice, Týnec. Členové výborů projednávají s občany daných částí názory a 
připomínky na rozvoj obce a pak je dále předávají k projednání zastupitelstvu nebo radě 
obce. 
Obecní úřad 
Zaměstnanci obecního úřadu (mimo provozně technický úsek) jsou samostatnými 
referenty a v rámci svých náplní práce vykonávají svěřené povinnosti. V případě, že 
vyhotovují rozhodnutí dle speciálních zákonů (zákon o ochraně přírody a krajiny, silniční 
zákon, zákon o odpadech atd.), řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, v.z.p.p. 
nebo zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, v platném znění. Rozhodnutí následně 
podepisuje starosta nebo místostarosta obce. V případě, že se účastník řízení odvolá 
a obec důvodům uvedeným v odvolání nevyhoví, celý spis se postoupí k rozhodnutí 
druhoinstančnímu orgánu, pro obec je to Krajský úřad Plzeňského kraje.  
V účetních záležitostech je v souladu se Směrnicí obce o oběhu účetních dokladů 
zapotřebí k proplácení výdajů prvotně schválení příkazcem operace, tedy místostarostou 
obce. V jeho nepřítomnosti pak je zapotřebí schválení operace správcem rozpočtu, tedy 
starostou obce. 
Vedoucí provozně technického úseku na každotýdenní poradě se starostou 
a místostarostou obce projednává běžnou údržbu majetku obce a případné větší opravy 
vyjma objektu kláštera. Toto se starostou a místostarostou projednává přímo správce 
kláštera, který spadá pod údržbu obce.  
35 
 
3.2 Představení projektu 
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce místní komunikace na území obce Chotěšov. 
Konkrétně se jedná o Příčnou ulici. Projekt jsem zpracovávala z pohledu obce – obecního 
úřadu Chotěšov, pro kterou není celá záležitost pouze otázkou realizace, ale i mnoha 
administrativních a zákonem určených postupů, které musí být striktně dodržovány. 
Projektu se tedy neúčastnil projektový manažer, protože obec jím nedisponuje. 
Záměrem projektu je v tomto případě zlepšení životních podmínek pro občany tím, 
že se zrealizuje rekonstrukce nevyhovující a nikdy nezpevněné místní komunikace 
za podmínek, že zde jsou již zavedeny veškeré inženýrské sítě.  
K rozhodnutí, že komunikaci je třeba zrekonstruovat došlo po zhodnocení aktuálního 
stavu s přihlédnutím na stížnosti občanů, kteří v ulici Příčná žijí. Obzvláště za deště 
je aktuální povrch komunikace nepřijatelný. Povrch tedy je v plánu nahradit zámkovou 
dlažbou. 
Při rekonstrukci ale nejde jen o povrch komunikace. Upraví se i systém parkování 
a v komunikaci bude nastaven pouze jednosměrný provoz s ohledem na to, že je poměrně 
úzká. Dalším problémem, který bude následně řešen pomocí úpravy dopravního značení, 
je, že touto příliš úzkou ulicí projíždějí nákladní automobily, které se na komunikaci 
téměř nevejdou. Eliminací by bylo vhodné osazení značení zákazu vjezdu vozidlům nad 
3,5 tuny. Toto dopravní značení ale musí odpovídat zásadám pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích a jejich umístění musí být schváleno. 
Projektu předchází dlouhá administrativa. Rozhodnutí rady obce o rekonstrukci místní 
komunikace musí být s ohledem na rozsáhlost investice a zatížením rozpočtu obce 
schváleno zastupitelstvem. Pro zpracování projektové dokumentace, ale i pro realizaci 
rekonstrukce je nutné vybrat vhodné firmy. Výběr firem se provádí vypsáním 
jednotlivých výběrových řízení, kdy je následně firma vybírána obálkovou metodou. Při 
rozhodování o vítězi výběrového řízení je obec velice omezována právními předpisy. 
Je nucena k výběru nejlevnější nabídky bez ohledu na spolehlivost firmy. Je proto nutné 
požadavky výběrového řízení co nejvíce specifikovat. 
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Obr. č. 10: Původní stav ulice Příčná v obci Chotěšov 
 
Zdroj: Vlastní fotografie, 2017 
3.3 Definice projektu – logický rámec 
Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, je jedním z přehledných způsobů definování 
předmětu a rozsahu projektu logický rámec. 
Logický rámec pro tento projekt nebyl vůbec vypracován s ohledem na to, že mezi 
zaměstnanci obce není nikdo, kdo by vůbec věděl, co logický rámec znamená. Bylo by 
možná dobré, aby alespoň na vedoucích pozicích bylo větší povědomí o projektovém 
řízení vzhledem k tomu, že obec má mnoho různých projektů jednak stavebních, 
ale například vlastnosti projektu má i dlouhodobý a složitý postup pro získání dotace 
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apod. Protože například logický rámec následně mohou použít i jako nástroj ke kontrole, 
zda proběhly veškeré aktivity, které jsou spojeny s úspěšností projektu. 
Logický rámec tohoto konkrétního projektu byl tedy zpracován až při tvorbě této 
bakalářské práce. Do tabulky logického rámce byl tedy zanesen záměr/účel projektu, což 
je zlepšení podmínek pro občany, dílčí výstupy projektu, jednotlivé aktivity, jejichž 
splnění budou naplněny dílčí cíle, předpoklady a také objektivně ověřitelné ukazatele 
na základě kterých se jednotlivé aktivity kontrolovaly. 
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Tab. č. 3: Logický rámec projektu 
Logický 
rámec 
projektu 
Logika Intervence Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele úspěchu 
Zdroje a 
prostředky pro 
ověření 
Předpoklady 
 
 
Účel/záměr 
projektu 
Jaký je širší cíl, 
k němuž projekt 
přispěje? 
Jaké jsou klíčové 
ukazatele vztahující 
se k záměru? 
Jaké jsou zdroje 
informací pro tyto 
ukazatele 
 
Zlepšení podmínek 
pro občany 
Komunikace se 
využívá 
Spokojenost 
obyvatel – vyjádřeno 
na veřejném 
zasedání – zápisy 
z veř. zasedání 
 
Cíl 
projektu 
Jaký je specifický 
cíl? 
Jaké jsou 
kvantitativní nebo 
kvalitativní 
ukazatele, které 
ukazují, zda a do 
jaké míry bude cíl 
dosažen? 
Jaké existují zdroje 
informací nebo jaké 
informace mohou být 
shromážděny? Jaké 
jsou metody nutné 
k získání takových 
informací? 
Jaké jsou faktory a 
podmínky, které 
jsou mimo přímou 
kontrolu projektu a 
jsou přitom nutné 
k dosažení těchto 
cílů? 
Rekonstrukce ulice 
– Příčná 
Předání hotového 
díla ke dni  
Kolaudační protokol 
Předávací protokol 
Veškeré práce 
budou dokončeny 
v termínech 
 
Dílčí 
výstupy 
projektu 
Jaké budou 
konkrétní výsledky, 
s nimiž se počítá 
pro dosažení 
hlavního cíle? 
Jaké jsou 
kvantitativní nebo 
kvalitativní 
ukazatele, které 
ukazují, zda a do 
jaké míry budou 
postupné cíle 
dosaženy? 
Jaké jsou zdroje 
informací pro tyto 
ukazatele? 
Jaké externí 
faktory a podmínky 
je nutné brát 
v úvahu, aby 
dosažení 
postupných cílů 
vedlo k dosažení 
hlavního cíle? 
1. Výběr firmy 
pro 
projektovou 
dokumentaci 
2. Zpracování 
projektové 
dokumentace 
3. Výběr firmy 
pro 
rekonstrukci 
4. Realizace 
rekonstrukce 
5. Kontrola 
6. Předání 
1. Podpis 
smlouvy ke dni 
1.7.2015 
2. Dokumentace 
byla řádně 
zpracována a 
předána ke dni 
31.12.2015 
3. Podpis 
smlouvy ke dni 
6.2.2016 
4. Rekonstrukce 
proběhla 
5. Provedení 
kontrol 
6. Převzetí 
hotového díla 
1. Smlouva 
podepsaná ke dni 
1.7.2015 
2. Projektová 
dokumentace 
byla zpracována 
v termínu 
 
3. Smlouva 
podepsaná ke dni 
6.2.2016 
4. Faktury, 
fotodokumentace 
5. Protokol o 
kontrolách 
6. Předávací 
protokol, 
kolaudační zápis 
Projektová 
dokumentace bude 
provedena správně 
a v termínu 
 
Udělení povolení 
ke stavbě 
 
Vhodné podmínky 
pro začátek stavby 
(počasí) 
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Aktivity 
v projektu 
Jaké klíčové 
skupiny aktivit musí 
být realizovány, 
aby bylo dosaženo 
postupných cílů? 
Jaké finanční 
technické zdroje 
jsou třeba 
k realizaci? 
Jaký je hrubý odhad 
trvání jednotlivých 
skupin činností? 
Jaké další 
podmínky je třeba 
splnit, aby bylo 
realizací aktivit 
dosaženo 
postupných cílů? 
1.1 Vyhlášení 
 výběrového 
 řízení 
1.2 Výběrové 
 řízení  – 
 výběr 
 dodavatelů 
1.3 Podepsání 
 smluv 
1.4 Zpracování 
 projektové 
 dokumentace 
1.5 Udělení 
 povolení ke 
 stavbě 
2.1 Vymezení 
 inženýrských 
 sítí 
2.2 Realizace 
 výkopových 
 prací – výška 
 ulice 
2.3 Základy 
2.4 Osazení 
 obrubníky a 
 ostatní
 konstrukce 
2.5 Položení 
 zámkové 
 dlažby 
 
3.1 Kontrola 
3.2 Kolaudace 
3.3 Předání 
1.1 1 čld 
 
 
1.2 2 čld 
 
 
 
1.3 1 čld 
 
1.4 107 000 Kč 
 
 
1.5 10 000 Kč 
 
 
2.1 2 čld 
 
 
2.2 370 000 Kč 
 
 
 
2.3 140 000 Kč 
2.4 650 000 Kč 
 
 
 
2.5 1 100 000 Kč 
 
 
 
3.1 3 čld 
3.2 2 čld 
3.3 1 čld 
 
1.1 1 den 
 
 
1.2 1 měsíc 
 
 
 
1.3 1 měsíc 
 
1.4 6 měsíců 
 
 
1.5 1 měsíc 
 
 
2.1 1 den 
 
 
2.2 10 dní 
 
 
 
2.3 5 dní 
2.4 2 dny 
 
 
 
2.5 5 dní 
 
 
 
3.1 1 den 
3.2 1 měsíc 
3.3 1 den 
Do výběrové řízení 
se musí přihlásit 
vhodné firmy 
 
   
Pro veškeré 
aktivity musí být 
dostatek finančních 
prostředků 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
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3.4 WBS  
Work breakdown structure nám pomáhá ve strukturalizaci projektu na pracovní balíky 
i na jednotlivé aktivity. 
Tento projekt by se dal rozdělit na tři základní fáze, které budu dělit dál. První rozdělení 
bude na přípravnou fázi, ve které budou probíhat veškeré administrativní úkony spojené 
s projektem. Další bude následovat fáze realizace projektu – kdy se bude přímo probíhat 
rekonstrukce místní komunikace. Poslední fází bude závěr projektu – kontrola, předání 
díla. 
Obr. č. 11: WBS projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
▪ Přípravná fáze – v této fázi musí proběhnout potřebná administrativa. Byla 
vyhlášena dvě odlišná výběrová řízení, která musela proběhnout v souladem 
s právními předpisy, a to z důvodu, že se jedná o veřejnou zakázku s velkou zátěží 
pro rozpočet obce. Ve výběrových řízeních je obec těmito právními předpisy velice 
omezována, přes snahu co nejvíce požadavky výběrového řízení specifikovat se často 
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stává, že se přihlásí firma, která není příliš spolehlivá, ale obec ji musí vybrat, protože 
hlavním kritériem u těchto zakázek je cena. Jedno z těchto výběrových řízení bylo 
vypsáno pro zhotovení projektové dokumentace, kterou je třeba zpracovat řádně 
a v termínu. Výběr firmy proběhl obálkovou metodou a byla mezi obcí 
a dodavatelskou firmou uzavřena smlouva o dílo. Druhé výběrové řízení se týkalo 
přímo stavební realizace na místní komunikaci. Zde se podařilo, že se do výběrového 
řízení přihlásila firma, s kterou již obec dříve spolupracovala a znala výsledky její 
práce. Výběr opět proběhl obálkovou metodou a byla podepsána smlouva o dílo. 
Součástí přípravné fáze bylo také získání povolení ke stavbě. 
▪ Realizační fáze – tato fáze se týká přímo rekonstrukce místní komunikace, kdy 
veškeré pracovní zdroje budou dodány dodavatelskou firmou. Před zahájením prací 
se musejí vyměřit inženýrské sítě v ulici a následně mohou začít výkopové práce, 
kdy nebude nutné složité odstranění původního povrchu vzhledem k tomu, 
že komunikace nikdy předtím nebyla nijak povrchově upravována a není tedy nijak 
zpevněna. Poté se vytvoří základy – naveze se podkladový materiál, který se musí 
řádně utáhnout a vznikne tak konečná výška komunikace, následuje osazování 
obrubníků, kdy budou vymezena parkovací místa, a nakonec bude položen finální 
povrch komunikace, který bude tvořit zámková dlažba, která bude rozlišena pro 
parkovací místa a zbytek komunikace. V průběhu realizační fáze budou probíhat 
průběžné kontroly, které jsou stanoveny v intervalu jednou týdně, a to každé pondělí. 
▪ Závěrečná fáze – v rámci této fáze proběhnou konečné kontroly díla, jak 
odpovědnými pracovníky ze strany obce, tak i pracovníky z dodavatelské firmy. Dále 
bude nutné, aby byla stavba místní komunikace řádně zkolaudována a nebudou-li 
stížnosti ze strany obce jako zadavatele díla, dojde k předání hotového díla. Tyto 
činnosti budou ověřeny kolaudačním a předávacím protokolem. 
3.5 Ganttův diagram a kritická cesta 
Činností, které tvoří kritickou cestu, nemají žádnou časovou rezervu. Proto je nutné tyto 
činnosti důsledně monitorovat. Jestliže dojde k prodlevě na jakékoli činnosti na kritické 
cestě, ovlivní tato prodleva celý projekt. 
V tomto projektu nejsou veškeré činnosti kritické z důvodu, že některé z činností mají 
určitou časovou rezervu a mohou probíhat současně (paralelně). Následující činnosti už 
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jsou všechny součástí kritické cesty, a to z důvodu, že na sebe vzájemně navazují. Je tomu 
zejména proto, že se jedná o stavební typ projektu a jednotlivé kroky nelze dělat současně 
nebo v jiném pořadí, je tedy nutné, aby na sebe vzájemně navazovaly. Na žádnou z těchto 
činností tedy nemáme časovou rezervu a bude třeba, aby probíhaly podle plánu a byly 
dokončovány v termínech. 
Kritické činnosti projektu: 
▪ Výběrové řízení 
▪ Výběr dodavatele projektové dokumentace 
▪ Podepsání smlouvy o dílo 
▪ Zhotovení dokumentace projektové dokumentace 
▪ Schválení projektové dokumentace 
▪ Vyhlášení výběrového řízení 
▪ Výběrové řízení 
▪ Obálková metoda 
▪ Vyhodnocení 
▪ Výběr dodavatele pro realizaci 
▪ Podepsání smlouvy o dílo 
▪ Vymezení inženýrské sítě 
▪ Výkopové práce 
▪ Základy 
▪ Obrubníky 
▪ Finální povrch 
▪ Kontroly 
▪ Kolaudace 
▪ Předání díla 
Rozvrh všech činností a Ganttův diagram se zobrazením kritické cesty projektu je 
přiložen na konci této práce. 
3.6 Plán nákladů 
Ani plán nákladů nebyl u tohoto projektu zpracován, jediné, co zde bylo k dispozici byl 
připravený rozpočet na stavbu místní komunikace, který byl zpracován vybranou firmou 
pro realizaci rekonstrukce. Do celkových nákladů tedy nebylo počítáno s náklady 
na zaměstnance obce, kteří byli za projekt zodpovědní a za zaměstnance, kteří vedli 
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administrativní podporu projektu. Plán nákladů jako takový byl tedy zpracován až při 
tvorbě této práce. 
Náklady na projekt lze rozdělit pro větší přehlednost a představu o jejich vzniku 
na náklady, které jsou přímo spojeny s projektem a náklady, které přímo s projektem 
spojeny nejsou – tedy na náklady přímé a nepřímé. 
▪ Přímé náklady – jelikož se jedná o poměrně velký stavební projekt jsou přímé 
náklady na jeho realizaci velké. Do těchto nákladů jsou řazeny veškeré finance 
vynaložené na potřebný materiál, které se nejčastěji odvíjeli od ceny za 1 m2, 1 m3 
nebo od ceny za 1 t. Konkrétně se jednalo například odstranění původního podkladu, 
kde se cena za 1 m2 pohybuje kolem 80 Kč a předběžný odhad množství je cca 1300 
m2, kdy je v ceně za jednotku započítána i cena za použití potřebného zařízení a práce 
dělníků, kteří budou tuto činnost provádět. Dalším příkladem je osazení chodníkového 
obrubníků s cenou 26 Kč za 1 m, nebo cena za dlažbu, které bude dle odhadu potřeba 
1000 m2 při ceně 293 Kč za jednotku. Je třeba také počítat s technickými kontrolami, 
na které má obec externího experta, který si za kontroly včetně té finální zasílá obci 
fakturu. Tyto kontroly jsou naplánovány a budou probíhat v týdenním intervalu za 
účasti starosty a místostarosty obce, po celou dobu realizace rekonstrukce v rámci 
kontrolních dnů. Kontrolní den pro tento projekt byl stanoven na pondělí. Nelze 
v přímých nákladech opomenout ani vícepráce, jejichž cena je odhadem stanovena na 
25 000 Kč. Do přímých nákladů také zahrnujeme náklady na zpracování projektové 
dokumentace, která je smluvně dána a činí 107 000 Kč. Administrativa spojená 
s projektem včetně správního poplatku za stavbu je odhadnuta na 20 000 Kč. 
▪ Nepřímé náklady – jelikož by bylo nepřímé náklady velice těžké vyčíslit a jejich výše 
by byla minimální, nejsou proto v tomto plánu zohledňovány a je zde bráno, že veškeré 
náklady jsou přímé a žádné vedlejší nevzniknou. 
Dalším rozdělením nákladů může být rozdělení na náklady variabilní a náklady 
fixní: 
▪ Variabilní náklady – náklady, které se mění s objemem prací či materiálu, jsou 
všechny, které jsou spojeny se stavbou. Protože se jejich výše vždy odvíjí od počtu 
jednotek a ceny za jednotku. 
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▪ Fixní náklady – do těchto nákladů lze zahrnout práce technického dohledu 
(kontroly), zpracování projektové dokumentace a nutná administrativa související 
s projektem. 
Tab. č. 4: Zjednodušený rozpočet projektu 
Položka Cena v Kč 
Projektová dokumentace 107 000 
Zemní práce 370 000 
Základy komunikace 138 000 
Komunikace 1 100 000 
Ostatní konstrukce a práce 518 000 
Přeprava materiálů a odpadu 85 000 
Náklady na technické kontroly 30 000 
Vícepráce 25 000 
Náklady na administrativu a správní poplatky 20 000 
Celkem 2 393 000 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
3.7 Plán zdrojů 
Plán zdrojů byl zpracován pomocí softwaru MS Project. V projektu jsou zdroje 
pracovní – lidské a zdroje materiální. V programu lze po jejich výčtu k jednotlivým 
zdrojům přiřadit jejich cenu – u pracovníků (lidský zdrojů) je využitá sazba v Kč 
za hodinu práce na projektu. Vzhledem k tomu, že náklady na pracovníky v realizační 
fázi jsou započítány do jednotlivých položek a za konkrétní jednotku, je jim cena 
přiřazena 0 Kč za hodinu práce. Pracovníci, u kterých je sazba za hodinu zohledněna, jsou 
zaměstnanci obecního úřadu, kteří se podíleli na projektu. Většina z pracovníků věnovala 
účasti na projektu jen část své pracovní doby, tato skutečnost je vyjádřena využitím 
poměrné částky z jejich hodinové mzdy. 
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Materiálové zdroje jsou dané připraveným položkovým rozpočtem na realizaci 
rekonstrukce. Do materiálových zdrojů byly zařazeny i potřebná zařízení, jako je bagr, 
dva nákladní automobily pro odvoz zeminy a následný dovoz podkladových materiálů 
pro základy a pro dopravu finálního povrchu. Cena za jednotlivé zařízení jsou opět 
zohledněny v ceně činnosti a zajištěny dodavatelskou firmou. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o veškerý potřebný materiál na stavbu, která je značně rozsáhlá, jsou tyto 
zdroje vysoké. 
Mezi pracovní zdroje tedy patří pracovníci obecního úřadu, kteří se projektu účastnili. 
Hlavním pracovním zdrojem jsou v tomto případě starosta, místostarosta obce a externí 
technický dohled. Kteří se musejí zúčastňovat pravidelných kontrol – kontrolní dny jsou 
plánovány jednou týdně, vždy v pondělí, po celou dobu realizace prací na rekonstrukci. 
Starosta obce je také zodpovědnou osobou za úspěšnost a odpovídající kvalitu projektu. 
3.8 Rizika projektu 
Jak bylo již zmíněno v teoretické části, rizika projektu jsou potencionální události nebo 
problémy, které mohou projekt nějakým způsobem ohrozit.  
Rizika projektu je nutné řádně identifikovat, analyzovat a následně je monitorovat. Je také 
potřeba připravit si, jak na jednotlivá rizika reagovat, nebo je dokonce, pokud to lze, 
eliminovat.  
Jedním výstupem řízení rizik pro tento projekt je registr rizik, který byl vytvořen pomocí 
kvantitativního hodnocení rizik. V tabulce jsou znázorněna jednotlivá rizika, jejich 
stručný popis a jaký dopad (odezvu) budou rizika mít na průběhu projektu. Rizika, která 
jsou reálná a nejvíce pravděpodobná pro projekt rekonstrukce místní komunikace, mají 
většinou dopad převážně na výši nákladů projektu, případně na prodlení v časovém 
harmonogramu. 
Tabulka pro registr rizik následuje na další straně. 
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Tab. č. 5: Registr rizik 
Riziko popis možná odezva 
pravděpo
dobnost 
dopad P x D 
 R1 – 
Nedodržování 
termínů 
Termíny 
projektové 
dokumentace a 
stavebních prací 
nebudou 
dodrženy 
Vysoká odezva na 
rozpočtu i délky 
trvání projektu 
0,8 0,5 0,4 
R2 – 
Nedostatky a 
jejich náprava 
Při kontrolách 
v průběhu 
stavby se zjistí 
nedostatky a 
nedodržení 
postupů 
Vzniknou 
prodlevy a 
navýšení rozpočtu 
0,4 0,4 0,16 
R3 – 
Klimatické 
vlivy 
Při nevhodném 
počasí nelze 
pokračovat 
v pracích – 
prodlevy 
Prodlevy a 
navýšení rozpočtu 
0,6 0,5 0,3 
R4 – 
Neočekávané 
změny při 
výkopových 
pracích 
Výkopové práce 
budou třeba ve 
větším rozsahu, 
než se původně 
předpokládalo 
Navýšení 
rozpočtu a 
prodlevy v 
pracích 
0,2 0,5 0,1 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Je běžné, že se rizika přepočítávají na peněžní hodnotu a s těmito částkami se standardně 
počítá v rozpočtu. U toho to projektu se v rozpočtu rizika nezohledňovala.  
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Další tabulkou – mapou rizik (dvojrozměrná matice), která zobrazuje pravděpodobnost 
rizika/dopad rizika na projekt, můžeme kvalitativně hodnotit význam jednotlivých rizik. 
Význam rizika je dán polohou rizika v tabulce. Vymezené oblasti tabulky, které 
odpovídají dané významnosti rizika, jsou barevně odlišeny a znamenají riziko: 
▪ zelená barva – malé a zanedbatelné riziko 
▪ oranžová barva – střední riziko 
▪ červená barva – velké riziko 
Tab. č. 6: Mapa rizik 
Pravděpodobnost Rizika 
Vysoký      
    R1  
  R3   
R2     
R4     
Nízký      
Dopad Nízký  Vysoký 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
R1 – Nedodržování termínů – pokud bude docházet k nedodržování termínů, dojde ke 
zpoždění celého projektu, což bude mít nemilý dopad na rozpočet projektu.  
Nedodržování termínů lze předcházet dobrým naplánováním prací, aby nedošlo k tomu, 
že pro potřebnou aktivitu nebude dostupný zdroj (např. zařízení či lidský kapitál). Dalším 
možným předcházením nedodržení termínů je smluvní ošetření (penalizace), které 
v případě prodlevy od dodavatele zmírní dopad na rozpočet. 
R2 – Nedodržování postupů – pokud by byly během práce zjištěny nedostatky nebo 
nedodržování předem dohodnutých postupů. Jednak by došlo k prodlevám a celkovému 
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prodloužení doby projektu, ale opakování prací společně s nedodržením harmonogramu 
by se opět odrazilo na výši nákladů na projekt.  
Dopad nedostatků a jejich existenci lze omezit dostatečnými kontrolami probíhajících 
prací. Je vhodné také zodpovědnost za chyby, které budou zaviněny ze strany firmy, která 
rekonstrukci provádí, ošetřit ve smlouvě o dílo. 
R3 – Nepřízeň počasí – v případě nepříznivého počasí se může stát, že na projektu není 
možné pokračovat a musí se udělat přestávka. Dojde tak k posunutí plánovaných prací a 
tím by se opět navýšil rozpočet na projekt. 
Tomuto riziku nelze nijak zvlášť předcházet, ale bude nutné pro toto riziko vytvořit 
dostatečné časové a finanční rezervy. Případně naplánovat projekt na vhodné roční 
období, kdy povětrnostní podmínky by mohly být příznivé a alespoň v určité míře stálé. 
R4 – Rozsahy prací – rozsahy výkopových prací jsou pouze odhady dle podobných 
projektů. Může se stát, že nastane problém a výkopové práce budou muset být většího 
rozsahu. Další možností jsou komplikace při výkopových pracích, protože velká část obce 
Chotěšov je poddolovaná. Může se tak stát, že výkop nebude dostatečně stabilní. 
Pro toto riziko je vhodný monitoring a případně i vytvoření časové a finanční rezervy. 
3.9 Zhodnocení přínosnosti plánů 
Nejdůležitějšími plány projektu jsou tři hlavní – časový harmonogram, plán nákladů a 
plán rozsahu. Původně ani jeden z těchto plánů nebyl pro projekt rekonstrukce místní 
komunikace zpracován. Později se však především logický rámec projektu, který byl 
použit pro definici projektu, ukázal jako velice užitečný. Jednak pro to, že projekt tak byl 
definován přehlednou formou, ale také že následně bude sloužit jako nástroj pro 
průběžnou kontrolu probíhajícího projektu – zda byly splněny veškeré předpoklady a 
činnosti, které společně vedou k úspěšnému dosažení cíle projektu. 
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Závěr 
Tato práce je věnována projektovému managementu, konkrétně tématu projekt a jeho 
plán. Praktická část je věnována specifickému plánu pro rekonstrukci místní komunikace 
v obci Chotěšov. 
V teoretické části bakalářské práce jsou definovány základní pojmy projektového 
managementu. Dále tato část obsahuje vysvětlení hlavních plánů projektu – plánu 
rozsahu, časového harmonogramu a plánu nákladů. Jako doplňkový plán je zde vysvětlen 
plán zdrojů, plán komunikace a řízení rizik projektu. Teoretická část následně sloužila 
jako podklad pro vypracování praktické části bakalářské práce, kterou představuje 
konkrétní plán projektu. 
V praktické části je nejprve představena společnost, ve které se projekt odehrával, 
v tomto případě se jedná obec Chotěšov. Poté byl představen konkrétní projekt a byl 
definován. Definování projektu proběhlo za pomocí logického rámce a následně byla 
vytvořena Work Breakdown Structure (WBS) tohoto projektu, která byla rozdělena na tři 
základní fáze. Struktura WBS poté sloužila jako základ pro vytvoření dalších plánů 
projektu. Součástí plánu nákladů je rozpočet na projekt, kdy většina z nákladů je přímo 
spojena s projektem. Konec praktické části je věnován stručné analýze rizik projektu 
a zhodnocení přínosnosti plánů. 
Při tvorbě této bakalářské práce jsem narazila na to, že přestože obec realizuje mnoho 
různých projektů, tak není nikdo z pracovníků na obecním úřadě seznámen s metodami 
nebo poznatky z projektového řízení. Konkrétní plány, které jsou uvedeny v této 
bakalářské práci, nebyly organizací nikdy vytvářeny. 
Plány, které jsou v rámci této práce vytvořeny, by mohly být pro organizaci ukázkou toho, 
jak tyto plány vytvořit a případně zda jsou pro ně v nějakém směru užitečné. Projekt se 
aktuálně nachází v přípravné fázi přesto, že původní představa obce byla ta, že již bude 
dokončený. K velkému prodlení v termínech došlo převážně z důvodu, že projektová 
dokumentace nebyla zpracována včas a po jejím obdržení, byla několikrát reklamována 
a přepracovávána. V přijatelné formě byla tato dokumentace doručena až v roce 2017. 
Následně nebylo vhodné zahajovat rekonstrukci v zimním období. Rekonstrukce by měla 
začít v co nejbližší možné době. 
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Tato bakalářská práce může pro obec Chotěšov být předlohou například pro řízení rizik 
při dalších projektech. 
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Příloha C: Rozpočet projektu 
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ CENA 
V KČ/MJ 
CELKEM V 
KČ 
ZEMNÍ PRÁCE 
Odstranění podkladu pl přes 200 
m2 z kameniva 
m2 1318,18 78,90 104 004,40 
Vytrhání obrub krajníků a 
stojatých obrubníků 
m 14,00 45,70 639,80 
Odkopávky a prokopávky pro 
silnice v hor. tř. 3 
m3 197,73 9,40 1 858,66 
Příplatek za lepivost pro hor. 3 
(30%) 
m3 59,32 1,50 88,98 
Hloubení rýh do š. 600 mm a do 
100 m3 
m3 28,80 486,00 13 996,80 
Příplatek za lepivost při rýhování 
(30%) 
m3 8.64 8,40 72,58 
Vodorovné přemístění výkopku m3 556,08 166,00 92 309,28 
Nakládání výkopku m3 329,55 142,00 46 796,10 
Uložení sypaniny na skládky m3 226,53 14,90 3 375,30 
Poplatek za uložení odpadu t 407,75 150,00 61 162,50 
Zásyp jam, šachet, rýh kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
m3 16,96 75,90 1 287,26 
Těžené kamenivo, stabilizační 
zemina 
t 39,01 378,00 14 745,78 
Úprava pláně m2 1318,18 20,50  2 7022,69 
Celkem za zemní práce 367 360,13 
  
ZÁKLADY     
Výplň odvodňovacích žeber nebo 
trativodů hrubým kamenivem 
m3 11,70 870,21 10 181,46 
Lože pro trativody z kamenina 
drobného 
m3 5,32 2887,65 15 362,30 
Trativody z drenážních plastových 
trubek D 160 mm 
m 180,00 287,82 51 807,60 
Trubka drenážní flexibilní D 160 
mm 
m 180,00 89,70 16 146,00 
Zřízení vrstvy z geotextilie m2 180,88 116,47 21 067,09 
Geotextilie tkaná (polypropylen) m2 189,92 117,82 22 376,37 
Celkem za základy 136 940,82 
KOMUNIKACE 
Podklad z mechanicky zpevněné 
zeminy 
m2 960,55 167,45 160 844,10 
Nehašené vápno bezprašné t 15,37 2 211,30 33 987,68 
Podklad se štěrkodrtě se 
zhutněním 
m2 357,63 98,80 35 333,84 
Podklad z kameniva zpevněného 
cementem 
m2 960,55 386,00 370 772,30 
Kladení zámkové dlažby m2 960,55 218,00 209 399,90 
Dlažba m2 979,76 293,00 287 069,68 
Celkem za komunikaci 1 097 407,50 
  
  
 
TRUBNÍ VEDENÍ 
Zřízení kanalizační vpusti z bet. 
dílců 
ks 4,00 896,20 3 584,80 
Osazení mříží s rámem hmotnosti 
do 50 kg 
ks 4,00 261,00 1 044,00 
Skruž betonová pro uliční vpust se 
sifonem 
ks 4,00 1 144,90 4 579,60 
Skruž betonová uliční vpusti, 
kruhová 
ks 4,00 321,00 1 284,00 
Skruž betonová uliční vpusti, 
kruhová – středová 
ks 4,00 257,00 1 028,00 
Prstenec do uliční vpusti, 
betonový 
ks 4,00 210,50 842,00 
Výšková úprava uličního vpustu ks 10,00 478,00 4 780,00 
Celkem za trubní vedení    17142,40 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 
Vodorovné dopravní značení šířky 
125 mm retro reflexní bílou 
m 12,00 25,60 307,20 
Osazení chodníkového obrubníku m 603,84 186,00 112 314,24 
Obrubník chodníkový ks 610,00 380,00 231 800,00 
Osazení zahradního obrubníku m 291,01 147,00 42 778,47 
Obrubník zahradní ks 588,00 146,00 85 848,00 
  
Mikro štěrbinový odvodňovací 
žlab 
m 9,00 378,20 3 403,80 
Rigo-fill-inspet (poloblok) ks 3,00 8 270,00 24 810,00 
Vodorovná doprava sutiny se 
složení a hrubým urovnáním 
t 677,78 9,80 6 642,24 
Celkem za ostatní konstrukce a 
práce 
   507 903,95 
 
PŘESUN HMOT 
Přesun hmot pro pozemní 
komunikaci 
t 1 320,28 46,24 61 049,75 
Příplatek k ceně a zvětšený 
přesun do 5000 m 
t 5 281,12 4,55 24 029,10 
Celkem za přesun hmot 85 078,84  
 
CELKEM ZA STAVBU 2 211 833,65 
 
DALŠÍ NÁKLADY 
Práce TDI    30 000,00 
Vícepráce    25 000,00 
Zpracování projektové 
dokumentace 
   107 000,00 
Administrativa    20 000,00 
NÁKLADY CELKEM 2 393 833,65 
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Abstrakt 
KONOPÍKOVÁ, Nikola. Projekt a jeho plán. Plzeň 2017. 56 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: Projektový management, plán projektu, projekt, logický rámec 
Bakalářská práce je zaměřena na projektový management, konkrétně na téma projekt a 
jeho plán v konkrétní společnosti. Práce je tvořena dvěma částmi – teoretickou a 
praktickou. Teoretická část je věnována základním pojmům z projektového 
managementu jako je projekt a s ním spojené pojmy. Dále popisuje logický rámec, plány 
projektu a řízení rizik. Základem pro sestavení konkrétního plánu projektu je teorie a 
pojmy, které se týkaly projektového managementu a dalších témat spojených 
s projektovým řízením.  
V praktické části je popsán projekt pro rekonstrukci místní komunikace, jeho definice 
pomocí logického rámce, WBS, a analýza rizik projektu. Při plánování konkrétního 
projektu byl použit software MS Project. 
Na závěr je zhodnocení přínosnosti jednotlivých plánů pro řízení projektu. 
  
  
Abstract 
KONOPÍKOVÁ, Nikola. Project and its plan. Plzeň, 2017. 56 s. Bachelor thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Keywords: project management, plan of the project, project. logical framework 
This bachelor thesis is focused on project management, specifically at theme „project and 
the project plan in the specific society“. The thesis consists of two parts – theoretical and 
practical. The theoretical part is dedicated to the basic ideas of project management like 
project and other related themes. It also describes logical framework, plan of the project 
and risk management. The specific plan of the project theory was based on basic ideas of 
project management. 
The practical part describes the local road reconstruction project, it’s definition based on 
logical frameworok, WBS and risks analysis. The specific project was made by MS 
Project software. 
The final part includes the evaluation of each plan and it’s benefits for the project 
management. 
